

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายช่องลม - ไสเทียม หมู่ที่ 4 โดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 3,518 เมตร กว้าง 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 14,072 ตร.ม. คิดเป็นจำนวนหินคลุก 352 ลบ.ม. พร้อมงานเกรดเกลี่ยและบดอัดตลอดสาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

เส้นทางสาย สายช่องลม - ไสเทียม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคาโดย โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,983.78	1.3554	201,932.62	-ระยะเวลาทำงาน(วัน) 90
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			204,932.62	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			204,900.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่	14,072	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	15.93	บาท/ตร.ม.

ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

